

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 5

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

«Организация процесса тестирования в облачной системе управления
проектами Kaïten»

по дисциплине: Инженер по тестированию. Основы тестирования
программного обеспечения

СТУДЕНТ ГР. №
M350

номер группы

подпись, дата

И. Е. Чумов
Д. М. Долженко
Д.А. Акулов

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2025

1. Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Создано пространство проекта в облачной системе Kaiten.
2. Разработаны карточки проекта с артефактами, соответствующими этапам жизненного цикла ПО.
3. Организован процесс разработки ПО с использованием инструментов визуализации (доски, Timeline).

2. Описание предметной области и этапов разработки

В качестве предметной области для разработки веб-приложения выбрана сфера **Health & Fitness (Здоровье и Фитнес)**.

Разрабатываемый продукт: **Веб-приложение «FitnessTracker»** — сервис для отслеживания тренировочного прогресса, ведения дневника питания и анализа физических показателей пользователя.

Процесс разработки разделен на 6 основных этапов, каждому из которых соответствует отдельная карточка на доске проекта в Kaiten:

1. **Анализ предметной области:** Изучение конкурентов, анализ целевой аудитории (спортсмены, любители), определение ключевых функций.
2. **Сбор требований и ТЗ:** Формирование списка функциональных требований, написание пользовательских историй (User Stories).
3. **Проектирование интерфейса (UI/UX):** Создание прототипов экранов, макетов личного кабинета и схемы навигации.
4. **Написание программного кода:** Реализация Frontend (React) и Backend (Python/Django) частей приложения.
5. **Тестирование функционала:** Проверка работоспособности модулей, поиск багов, нагрузочное тестирование.
6. **Развертывание:** Публикация приложения на сервере, настройка домена и базы данных.

Количество карточек (6 шт.) полностью соответствует выделенным этапам разработки.

3. Последовательность выполнения работы

В ходе работы было создано рабочее пространство в системе Kaiten. Выбрана методология SCRUM для визуализации потока задач.

3.1. Доска проекта с карточками

На доске созданы колонки, отражающие статус задач: «Очередь» (планируемые задачи), «В работе» (текущие задачи) и «Готово» (завершенные этапы). Карточки распределены по колонкам в зависимости от текущего прогресса.




Рис. 1. Общий вид доски проекта в Kaiten с распределенными задачами.

3.2. Карточки с артефактами

Для карточек были использованы более 5 различных атрибутов:

- Срок выполнения
- Дата старта
- Участники
- Метки
- Чек-листы

Ниже представлены примеры карточек с добавленными артефактами.

Карточка №1: «Сбор требований и ТЗ»

В данной карточке использован артефакт «Чек-лист» для декомпозиции задачи на подзадачи. Также установлены метки приоритета.




Рис. 2. Карточка этапа сбора требований с чек-листом.

Карточка №2: «Проектирование интерфейса»

В карточку добавлены **файлы вложений** (макеты дизайна) и установлено описание задачи. Виден назначенный исполнитель.




Рис. 3. Карточка этапа проектирования с вложенными файлами макетов.

Карточка №3: «Написание программного кода»

Для задачи заданы жесткие временные рамки (дата начала и срок), что критично для построения графика Timeline.




Рис. 4. Атрибуты времени выполнения в карточке разработки.

3.3. Режим просмотра Timeline и Таблица

Был проверен график выполнения работ с помощью инструмента Timeline. Это позволило визуально оценить длительность каждого этапа и пересечения задач. Даты начала и завершения работ скорректированы для последовательного выполнения.




Рис. 5. Диаграмма Timeline (Гант) проекта «FitnessTracker».

Также сформирован отчет в табличном виде для быстрого просмотра статусов и ответственных.




Рис. 6. Представление задач проекта в табличном виде.

4. Вывод

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель — получены практические навыки организации процесса разработки ПО в системе Kaiten.

Полученные знания и навыки:

1. Изучен интерфейс и функциональные возможности облачной системы Kaiten.
2. Освоено создание пространств, досок и карточек задач.
3. Применены на практике инструменты управления атрибутами задач: метки, чек-листы, сроки, добавление участников и вложений.
4. Изучены инструменты визуализации планирования: Канбан-доска для текущего управления потоком и Timeline для стратегического планирования сроков.

Возникшие проблемы и решения:

В процессе работы возникла необходимость корректного отображения задач на графике Timeline. Изначально некоторые карточки не отображались на временной шкале. Проблема была решена путем обязательного добавления атрибутов «Дата начала» и «Срок» (Due Date) в каждую карточку, после чего график перестроился корректно.

Работа с системой показала, что Kaiten является эффективным инструментом для ведения проектов разработки веб-приложений, позволяя прозрачно отслеживать этапы жизненного цикла ПО от анализа до внедрения.

5. Список использованных источников

1. База знаний Kaiten [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://faq-ru.kaiten.site/> (дата обращения: 01.12.2025).
2. Официальный сайт Kaiten [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kaiten.ru/> (дата обращения: 01.12.2025).